Stato avanzamento

al 15 12 2014

Confronto su stato avanzamento

	S. Filippo	Dante Pascoli	Franchetti Salviani	Ils PBC
Banda ultra larga (30 Mbit garantita in up e down)	Ok da gen 15	Ok da gen 15	Ok da gen 15	Ok da gen 15
Setting	70 % (+40%)			
Lim o area condivisione	80 % (+40%) 100% entro 31 03 15	100%	+ 20%	+25%
Formazione	⅔ G.apps	da completare	da completare	da completare
Interoperabilità	Su G.apps 80 % x docenti Entro aprile 2015 x alunni	da effettuare la formazione	Su G.apps 40 % x docenti 15 % alunni	da effettuare la formazione
Continuità verticale				
Alternanza scuola lavoro e startup				
Attività sistematica videoconferenza	in tutti i plessi			
Webradio webTV	Infrastruttura tecnologica creata Docenti in formazione			
Ricerca-azione su TIC e Bisogni educativi speciali	DSA Bes non Italiani	Bes DSA		DSA
Dematerializzazione integrata dei flussi documentali	Pagamenti on line Servizi genitori plus Gestione presenze	registro elettronico: voti,compiti, presenze ecc...	Registro elettronico	Registro elettronico

Stato d'avanzamento:

Nb. Il progetto è stato avviato con 6 mesi di ritardo per ritardata erogazione dei fondi

Fasi	**Anno 2014**											
	gen	**feb**	**mar**	**apr**	**mag**	**giu**	**lug**	**ago**	**set**	**ott**	**nov**	**dic**
Insediamento organismi di progetto												
Direttivo												
Organismo di coordinbamento amministrativo												

Indagine con alunni e famiglie su competenze pregresse, dotazioni possedute, disponibilità di connessione internet a banda larga, …;												
Acquisto prime dotazioni per operatività di base in classe;												
Avvio attività su software open source: - open sankorè												
Implementazione wlan ed interoperabilità												
Cloud (googlòe apps)												
Profilazione degli utenti												
Fase sperimentale per l'interoperabilità												
Riorganizzazione degli spazi e nuovo setting d'aula (adeguamento progressivo)												
Realizzazione delle piattaforma moodle (o altra piattaforma)												
Avvio delle collaborazioni interistituzionali												
2° tranches acquisti												
Coinvolgimento di almeno il 25 % dei destinatari di progetto nelle seguenti attività:												
Nuova didattica con le TIC												
Attività di recupero e potenziamento con l'ausilio delle TIC												
Alternanza scuola lavoro e startup: - Franchetti => tutor d'aula - videosorveglianza (?) - (Cari) sviluppo di app per il controllo e le manutenzione remota (es. salinità riserve in navi) - Prioritariamente In filiere esistenti - chimica verde?												
Alternanza scuola lavoro : • indagine su attuali attività • indagine su potenzialità (Confindustri / Legacoop) • progettazione nuove esperienze												
Attività sistematica videoconferenza												
Attività di cooperative learning in locale ed in remoto con uso di TIC												
Ricerca-azione su TIC e Bisogni educativi speciali												
Formazione dei docenti												
Attività in continuità didattica ed educativa verticale												