

Verbale n.2:

Il giorno 18 dicembre 2014 alle ore 11.00 presso i locali del I Circolo didattico "S. Filippo" di Città di Castello si riunisce l'Organismo di coordinamento della Rete Digiscuol@2.0 Città di Castello per discutere il seguente odg:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività e dei lavori;
3. Valutazione delle attività svolte e predisposizione della relazione intermedia al 31 12 2014;
4. Definizione delle strategie di prosecuzione del progetto e pianificazione attività 2015;
5. Pianificazione del piano degli acquisti;
6. Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

I Circolo "S. Filippo" Città di Castello	Il Dirigente scolastico Prof. Massimo Belardinelli
Scuola secondaria I "Alighieri Pascoli" Città di Castello	Il Dirigente scolastico Prof. Roberto Cuccolini
IIS "Patrizi Baldelli Cavallotti" Città di Castello	Per Il Dirigente scolastico il Prof. M. Ruggeri
IIS "Franchetti Salviani" Città di Castello	Il Dirigente scolastico Prof.ssa Valeria Vaccari
Comune di Città di Castello	assente
Centro studi Villa Montesca Città di Castello	assente
Centro Formazione Professionale "G.O. Bufalini" Città di Castello	assente
Confindustria Alta Valle del Tevere	Dott. Alberto Cari con delega
Legacoop Umbria	Il Dott. Radicchi Andrea con delega

é inoltre presente, con funzione Tecnica, il Sig. Luca Balducci (Assistente tecnico Il "Francheti- Salviani).

Assume la Presidenza il DS M. Belardinelli e si procede come da odg:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
Viene analizzato e viene approvato all'unanimità.
2. Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività e dei lavori;
il Sig. Luca Balducci presenta lo stato di avanzamento della implementazione della struttura di rete evidenziando che:
 - è in fase di complementamento l'infrastruttura di interconnessione regionale che presenta ottime caratteristiche tecniche (30 Mbit down/up garantita) pur essendo utilizzata la rete di back-up regionale in attesa dell'attivazione della dorsale in fibra;

- vi è la possibilità di portare a 100 Mbit la banda con accordo di promozione d'immagine con la ditta fornitrice di interconnessione individuata da Comune di Città di Castello e Regione Umbria (viene presentato lo schema d'accordo).

L'Organismo di coordinamento con

Delibera n. 5

approva all'unanimità l'accordo di promozione con relativo incremento di banda a titolo gratuito.

3. Valutazione delle attività svolte e predisposizione della relazione intermedia al 31 12 2014;

L'Organismo di coordinamento con

Delibera n. 6

valuta le attività svolte ed approva all'unanimità la relazione intermedia (allegato: stato avanzamento al 31 12 2014)

4. Definizione delle strategie di prosecuzione del progetto e pianificazione attività 2015;

L'Organismo di coordinamento con

Delibera n. 7

di sospendere la sperimentazione dei tavoli Tetragon e Smartdesk (tecnologia touchgenie) e la prosecuzione delle attività nel 2015 come descritto nel cronogramma dell'allegato: stato avanzamento al 31 12 2014.

5. Pianificazione del piano degli acquisti;

viene dato mandato al Direttivo di predisporre un'ipotesi per la seconda tranches d'acquisti con un budget 5.500 a scuola da fondi Miur e eventuali fondi messi a disposizione dal Comune di Città di Castello.

La seduta è tolta alle 13,45